

Dodatek smlouvy o dílo č. 2

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec Dlouhý Most

sídlo: Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most
zastupující: Ing. Běla Ivanová, starostka
IČO: 46744941
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 505061933/0300
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

L&P stavební, s.r.o.
sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel
IČ: 63906236
DIČ: CZ63906236
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 8407300001/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34990
(dále jen Zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo „**Stavební a dispoziční úpravy objektu č.p. 95, Dlouhý Most**“ uzavřené dne 16.7.2021, kterým mění a doplňuje

Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením čl. 1 odst. 1.9.1 Smlouvy dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné stavební práce (vícepráce a méněpráce), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který je současně oceněným výkazem těchto prací

