

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.12.2020 a dodatku č. 1 ze dne 20.4.2021 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

obec: **Dlouhý Most**

se sídlem obecního úřadu: **Dlouhý Most 193, 463 12, Dlouhý Most**

IČO: 467 44 941

za niž jedná: Ing. Běla Ivanová, starostka obce

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

obchodní společnost: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

IČO: 28776976

DIČ: CZ28776976

zastoupená: Petr Zikuda, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 8015602/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

V souvislosti s prováděním stavby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo, „**Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen I. část Šimonovice, Dlouhý Most - 2.etapa, stoka C1**“, který mění a doplňuje čl. III Termín plnění. Důvodem posunutí termínu dokončení realizace je nutnost koordinace prací s realizací přípojky VN před pokládkou finálních asfaltových vrstev. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

III.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v následujícím termínu:

Ukončení doby plnění: 31.12.2021

V Dlouhém Mostě dne 29.11.2021

V Turnově dne 29.11.2021

Ing. Běla Ivanová,
starostka obce Objednatel

Petr Zikuda, jednatel
Zhotovitel



ZIKUDA ⁴

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

[Handwritten signature]