



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Dlouhý Most
Sídlo zadavatele:	Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most
IČO:	46744941
DIČ:	CZ46744941
Zastupující:	Ing. Běla Ivanová, starostka obce
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	505061933/0300

(dále jen Objednatel)

a

	AirPlus, s r.o.
sídlo:	Modlany 22, 417 13 Modlany
zastoupený:	Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů
kontaktní osoby:	Ing. Dan Puhl, specialista přípravy
IČ:	25441931
DIČ:	CZ25441931
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	115-6654220237/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn.C 18606

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 14.12.2021. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu méněprací oproti Smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. Této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	870 317,74 Kč
Cena méněpráce bez DPH - Dodatek č. 1	- 146 972,00 Kč
Součet	723 345,74 Kč
DPH 21%	151 902,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	875 248,35 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Dlouhém Mostě, dne 16.6.2022


V Modlanech, dne 16.6.2022


za Objednatele
Ing. Běla Ivanová
starostka obce




za Zhotovitele
Ing. Jan Hofmann, předseda rady jednatelů




Ing. Věra Juklová, místopředseda rady jednatelů