

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název zadavatele:

Obec Dlouhý Most
sídl: Dlouhý Most 95, Dlouhý Most, 46312
zastupující: Ing. Běla Ivanová, starostka obce
IČO: 46744941
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - Liberec
Číslo účtu: 505061933/0300
(dále jen Objednatel)

a

GASTRONOMIK KV s.r.o.
sídl: Nové Sedlo 528, 35734 Nové Sedlo
zastoupený: Miroslavem Reichem, jednatelem
kontaktní osoby: Miroslav Reich, 779 992 212, info@gastronomikkv.cz
IČO: 29099528
DIČ: CZ29099528
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7036470217/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. Značka C 24689
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, ze dne 21. 6. 2024, kterým se upravuje předmět díla.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Vlivem výše uvedených změn se upravuje termín ukončení plnění díla.

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

Zahájení plnění díla dle Předávacího protokolu:	24. 6. 2024
2.1.2. Datum ukončení plnění díla (dle SoD):	do 8 týdnů od zahájení
Předpokládané datum ukončení plnění díla (Dodatek č.1):	do 31. 8. 2024

IV. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze tohoto dodatku – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. tohoto dodatku zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH (dle SoD)	4 041 556,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	414 592,37 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 4 926,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH (Dodatek č. 1)	409 666,37 Kč
Součet	4 451 222,37 Kč
DPH 21 %	934 756,70 Kč
Cena celkem s DPH	5 385 979,07 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Dlouhý Most, dne 22. 8. 2024

za Objednatele
Ing. Běla Ivanová
starostka obce



GASTRONOMIK KV s.r.o.
NOVÉ SEDLO 528
357 34 Nové Sedlo
IČO: 290 99 528 DIČ: CZ29099528
Tel.: 602 282 609

za Zhotovitele
Miroslav Reich
jednatel společnosti