

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Obec Dlouhý Most

Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most

IČ: 46744941

Osoba oprávněná jednat: Ing. Běla Ivanová, starostka

Telefon: +420 485 149 017

E-mail: dlouhymost@volny.cz

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú.: 505061933/0300
na straně jedné (dále jen **objednatel**)

a

REN – LOK s.r.o.

se sídlem: Řižská 374, Liberec 8, 460 08

zastoupená: Viktorie Kolnerová – jednatel

zastoupena ve věcech smluvních a technických Ing. Ulman, p. Kolner

IČ: 054 71 699

DIČ: CZ05471699

bankovní spojení: 115-3325030287/0100, Komerční banka

tel.: 721 762 940

na straně druhé (dále jen **zhotovitel**)

se dohodly na následujícím dodatku, kterým se mění ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo „**Rekonstrukce vnitřních prostor (sociální zázemí) objektu Základní a mateřské školy Dlouhý Most č.p. 102**“ ze dne 29.7.2019 v těchto člácích:

Článek III.

Termín plnění, místo

Na základě vydání Registrace akce Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 14.2.2020.

Zahájení prací: 15. 06. 2020

Ukončení prací: 25. 08. 2020

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dlouhém Mostě

dne 30. 3. 2020

dne 30. 3. 2020

Za objednatele:

[Handwritten signature]

Za zhotovitele: **REN-LOK s.r.o.**

[Handwritten signature]
Rizská 374
460 08 Liberec - Horní Hanychov
IČO: 054 71 699

