

**SILKOM, spol. s r. o.**

Strana: 1 z 2

Název formuláře:

**Zápis o předání a převzetí  
dokončeného stavebního díla**Číslo  
stavby: 162 12Stavba: **Dlouhý Most – odkanalizování školy**

Datum zahájení přejímacího řízení:

**31.8.2016**Popis: **Dle SOD č.014/2016**Objednatel: **Obec Dlouhý Most  
Dlouhý Most 193  
463 12 Dlouhý Most**Technický dozor objednatele: **Ing. Běla Ivanová**Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r. o.  
Dlouhá 3037  
461 01 Frýdlant  
IČO: 467 13 158  
DIČ: CZ467 13 158**Odpovědná osoba zhotovitele: **Štěpán Jedlička**Stavební povolení: **u objednatele**SOD č.: **014/2016 ze dne: 28.6.2016**  
Dodatek č.: **1 ze dne: 25.8.2016**Projektant: **Ing. Stanislav Zahradník**Ostatní účastníci řízení: **nejsou**Termín zahájení stavby: SOD/ Skutečnost  
**11.7.2016/28.6.2016**Termín ukončení stavby: SOD/ Skutečnost  
**31.8.2016/31.8.2016**

Vyjádření účastníků přejímacího řízení:

Stupeň kvality:

..... velmi dobrá

..... dobrá

..... vyhovující

Hodnocení spokojenosti zákazníka.: 1...maximální spokojenost až 5 ..maximální nespokojenost

| č. otázky | otázka                                   | hodnocení |
|-----------|------------------------------------------|-----------|
| 1         | Spokojenost s cenou                      |           |
| 2         | Kvalita stavby                           |           |
| 3         | Dodržení smluvených termínů              |           |
| 4         | Jednání, vstřícnost a ochota zaměstnanců |           |
| 5         | Způsob odstranění vad a nedodělků        |           |

další názory  
a připomínky  
zákazníka:

Soupis vad a nedodělků zjištěných při převzetí nebo s termínem odstranění:

Soupis předávaných dokladů: viz. soupis předávaných dokladů

Soupis víceprací a dodatků k SOD: **dodatek č.1 ze dne 25.8.2016**

Vyklizení staveniště: **26.8.2016**

Záruční doba: **60 měsíců**

Datum skončení přejímacího řízení: **31.8.2016**

Cena stavby dle SOD: **1.130.232,96 Kč**

Skutečná cena stavby: **1.130.232,96 Kč**

Do dne převzetí fakturováno: **404.067,30 Kč**

Zbývá k fakturaci: **726.165,66 Kč**

**Zhotovitel předává a objednatel přejímá dokončené stavební dílo dle smlouvy o dílo k datu:  
31.8.2016**

V Dlouhém Mostě dne 31.8.2016

|                      | Jméno a příjmení  | Funkce        | Podpis                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástupce objednatele | Ing. Běla Ivanová | TDI           | <br>OBEC DLOUHY MOST<br>463 12 Dlouhý Most 193<br>46744941                                             |
| Zástupce zhotovitele | Štěpán Jedlička   | stavbyvedoucí | <br><b>SILKOM</b> spol. s r. o.<br>Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant<br>Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072 |
| Ostatní              |                   |               |                                                                                                                                                                                             |