Dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo

uzavien€ dne 2.12.2020 ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢anského zakoniku v platném znéni, na zhotoveni dila:

obec: Dlouhy Most

se sidlem obecniho tfadu: Dlouhy Most 193, 463 12, Dlouhy Most
ICO: 467 44 941

za niz jedna: Ing. Béla Ivanova, starostka obce

(déle jen jako ,Objednatel*)

a

obchodni spole¢nost: ZIKUDA — vodohospodaiské stavby spol. s r.o.

se sidlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

ICO: 28776976

DIC: CZ28776976

zastoupena: Petr Zikuda, jednatel

bankovni spojeni: Ceské spofitelna, ¢&. ¢.: 8015602/0800

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka
26745

(déle jen jako ,,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel dale také spole¢né jako ,,Smluvni strany* a kazdy samostatné jako
»Smluvni strana®)

V souvislosti s provadénim stavby se smluvni strany dohodly na uzavieni dodatku ¢&. 1
smlouvy o dilo, ,,Odkanalizovini Mikroregionu CisaFsky kimen I. &st Simonovice,
Dlouhy Most - 2.etapa, stoka C1“, ktery méni a doplriuje ¢l. IT Cena Dila odstavec 2 a &l. IIL.
" Termin plnéni. Ostatni ¢lanky uzaviené smlouvy o dilo ziistavaji bez zmény v platnosti.

II.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena Dila bude uhrazena na ucet Zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy ve dvou &astech. 1. Cast za provedené stavebni prace na
kanalizaci po oboustranném odsouhlaseni soupisu provedenych praci¢ ktery bude vystaven do
30.6.2021. 2. ¢ast po provedeni pokladky asfaltobetonového krytu vozovky pii piedéani dila,
odstranéni veskerych vad a nedodélki a prevzeti Dila.
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Termin plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dilo v nasledujicim terminu:
Zahéjeni doby plnéni (pfedani stavenisté): 8.3.2021
Ukonceni doby plnéni: 30.10.2021

V Dlouhém Mosté dne 20.04.2021 V Turnové dne 20.04.2021
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